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１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

【長寿命化修繕計画の対象橋梁】

・鹿屋市では管理する市道に架かる全ての橋梁に対して点検を実施しており、

　これらの全橋梁を長寿命化修繕計画の対象とする。

324うち令和４年度計画策定橋梁数

その他市道
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　このような背景から、限られた財源の中で効率的に橋梁を維持していくためには、より

（79%）

令和23年度

　これらの老朽化を迎える橋梁群に対して、従来

の事後的な維持管理を続けた場合、橋梁の修繕・

架替えに要する費用が増大となることが懸念され

る。

　このうち、建設後50年を経過する橋梁は、全体

の45%を占めており、更に20年後の令和23年度に

は、約79%に増加する。

200橋

352橋

（45%）

　鹿屋市が管理する市道に架かる橋梁は、令和3年

度末現在で447橋架設されている。
令和3年度

　鹿屋市では、道路交通の安全性を確保するとともに、将来的な財政負担の低減を図るた

47 76全管理橋梁数

計画的な橋梁の維持管理を行う取り組みが必要不可欠となる。

　コスト縮減のためには、従来の事後的な修繕及び架替えから、計画的かつ予防的な修繕
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め、橋梁長寿命化修繕計画を策定した。

へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。
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架設後50年経過する橋梁数の推移



３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

　健全度の把握については、橋梁の架設年度や立地条件等を十分考慮して実施するととも

に、道路橋定期点検要領(平成31年２月 国土交通省道路局)に基づいて定期的に実施し、橋

梁の損傷を早期に把握する。

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

　橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、パトロール、清掃などの実施を

徹底する。（橋面状況の確認、排水桝の清掃、土砂堆積の撤去等）

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

　計画策定の方針としては、今後50年を考えて計画策定を行い、以後5年毎に定期点検を

　鹿屋市が管理する市道に架かる橋梁の中で、架設後50年以上経過した橋梁は全体の約44%

を占めているため、近い将来一斉に架替え時期を迎えることが予想される。したがって、

計画的かつ予防的な修繕へと転換することにより、ライフサイクルコストの縮減を図る。

実施し、定期的に計画を見直すものとする。

2

・概略点検
・詳細点検
・事業効果の確認

点検(CHECK)

・劣化予測の見直
し
・事業の評価

計画の見直し(ACTION)

【橋梁長寿命化修繕計画の流れ】

・劣化予測
・優先度評価
・修繕時期
・修繕内容・費用

長寿命化修繕計画(PLAN)

・調査･設
計

事業実施(DO)

鹿屋市
【データベー

コスト縮減のイメージ



５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期

６．長寿命化修繕計画による効果

７．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

　鹿屋市建設部道路建設課建設係　Tel：0994-31-1128

２）意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

　鹿児島大学大学院 理工学研究科 海洋土木工学専攻　武若 耕司 教授

　鹿児島大学大学院 理工学研究科 海洋土木工学専攻　山口 明伸 教授

　また、コスト縮減効果に加え損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼

性が確保される。
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　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期は、様式１－２による。

　長寿命化修繕計画を策定した447橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来の

事後的な修繕及び架替え349億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防的な修繕では

123億円となり、226億円（約6割）のコスト縮減効果が見込まれる。
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８．対策の優先順位の考え方

  点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な対策を講じる。

○優先順位の考え方

・橋梁の対策は、第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし、緊急的に対応が必要な

損傷がある橋梁を優先的に実施する。

・速やかに補修を行う必要がある区分「Ⅲ」と判定した橋梁については、損傷箇所数や

損傷程度を考慮し、優先的に対策を実施する。

※区分「Ⅱ」の施設については、周辺の交通状況や供用年数等を考慮し、今後必要に応

　じて補修を実施する。

９．「集約化・撤去」、「単純撤去」に関する具体的な取組

去を検討する。

・令和６年度末までに利用頻度が低く、橋脚等が支障となり被災等を招く恐れがある堂園橋

歩道橋については、撤去を行うことで将来の維持管理コストを2,000千円程度縮減を目指す。

※判定区分に関わらず、河積阻害等を引き起こす恐れのある橋もしくは河積阻害による

　被災等が生じた橋については、必要に応じて、架け替え、集約化・撤去、単純撤去を

　実施する。

10．新技術等の活用や直営点検・施工による費用縮減の取組

 ・これまで従来技術を使用した橋梁に対しては新技術等を活用した点検を実施することで、

 令和10年度までに費用を約１割(10,000千円)程度縮減することを目標としている。

 ・修繕工事においても、全ての橋梁で設計段階から新技術の活用を含めた比較検討を行う。

２）直営点検・施工による費用縮減

 る。

 ・清掃による排水装置の回復、伸縮装置の漏水補修等を直営施工することにより、コスト

 縮減を行う。

　①作業の現実性（補修作業に吊り足場や橋梁点検車等を必要としない部材）

　②作業の安全性（交通量が少なく、作業時の安全確保ができ比較的容易な橋梁及び部材）

　③作用の適格性（橋梁本体への著しい損傷を与える可能性のない部材）
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１）新技術等の活用

　※原則、以下の条件を満足する橋梁を直営施工の対象橋梁とする。

・迂回路が存在し、集約が可能な橋梁について、令和５年度末までに２橋程度の集約化・撤

 ・令和４年度の定期点検からすべての橋梁で新技術の活用を検討する。

 ・これまでの点検結果(委託点検)が判定区分「Ⅰ」の橋梁や、橋長が短く構造が単純な橋

 梁や橋下へのアクセス可能な橋梁（約50橋）については直営点検を実施し、且つ、新技術

 の「ドローン技術」を活用することで直営点検に移行し、費用縮減（約10,000千円）を図



● : 工事済

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

1 小薄橋 1級 古里有武線 33 1965 57 R1 Ⅰ ○ ○ 1

2 磯吉橋 その他 磯吉橋線 22.4 1954 68 R1 Ⅲ ○ ○ 5

3 宮園橋 その他 宮園・上沢津線 11.5 1966 56 R1 Ⅱ ○ ○ 1

4 釜五橋 その他 岡崎城ヶ鼻線 9.3 1962 60 R1 Ⅰ ○ ○ 1

5 間庭橋 その他 門前平瀬線 23.5 1966 56 R1 Ⅰ ○ ○ 1

6 大花橋 1級 柳荒平線 13 1939 83 R1 Ⅲ ○ ● ○ 1

7 大地ヶ迫橋 その他 中山昭栄線 11.4 1968 54 R2 Ⅱ ● ○ ○ 1

8 高須架道橋 その他 田崎古江自転車道線 17.4 1966 56 H29 Ⅲ ●○ ○ 47

9 大塚原前橋 その他 大塚原前橋線 94.5 1968 54 R1 Ⅲ ○ ○ 69

10 上久橋 その他 上沢津・久木野々線 6.3 1962 60 R1 Ⅲ ○ ○ 5

11 更生橋 1級 寺ヶ迫線 81.3 1961 61 R1 Ⅲ ○ ○ 27

12 神野橋 その他 大野原線 30.8 1972 50 R1 Ⅲ ○ ○ 25

13 霧島大橋 その他 細山田中央線 218 2005 17 H30 Ⅲ ● ○ ○ 2

14 野峰橋 2級 車田荷掛線 43 1967 55 H29 Ⅲ ●○ ○ 1

15 中原下橋 その他 飯隈南線 37.9 1967 55 R3 Ⅰ ●〇 ○ 39

16 朝日橋 その他 朝日町向江線 28 1968 54 R3 Ⅰ ● ○ ○ 1

17 堅田橋 2級 堅田橋線 120 1960 62 R1 Ⅲ ○ ○ 133

18 宝来橋 その他 十三塚中山線 8.8 1954 68 R1 Ⅲ ○ ○ 17

19 大之柄橋 2級 重田浦石原線 24.7 1964 58 R1 Ⅱ ○ ○ 5

20 金山橋 その他 高月橋線 13.1 1967 55 R1 Ⅱ ○ ○ 2

21 論地橋 その他 井神島論地線 14.5 1969 53 R1 Ⅲ ○ ○ 18

22 上古前城橋 その他 古前城中線 2.7 1923 99 H30 Ⅲ ● ○ ○ 1

23 内之牧橋 その他 新里高牧線 11 1966 56 R1 Ⅲ ○ ○ 25

24 大川内橋 2級 大川線 14.4 1967 55 R1 Ⅲ ○ ○ 11

25 黒羽子橋 2級 黒羽子線 32 1970 52 R3 Ⅰ ●○ ○ 1

26 柚木橋 その他 柚木線 20.1 1969 53 R1 Ⅱ ○ ○ 2

27 第１新里橋 2級 一里山高牧線 13.2 1978 44 R1 Ⅲ ○ ● ○ 25

28 流合橋 1級 東線 140.3 1968 54 R1 Ⅲ ○ ○ 70

29 城ヶ鼻橋 その他 城ヶ鼻線 10.4 1969 53 R1 Ⅲ ○ ○ 20

30 第３金竹橋 その他 旭原東西9号線 4.3 1965 57 H30 Ⅲ ● ○ ○ 1

31 下牧跨道橋 その他 井之上大須1号線 48 1985 37 R1 Ⅲ ○ ○ 37

32 大鹿橋 2級 八重山線 8.6 1967 55 R1 Ⅲ ○ ○ 2

33 鵜戸橋 その他 山陵線 30.2 1967 55 R1 Ⅲ ○ ○ 5

34 苫野橋 その他 平前線 22.1 1967 55 R1 Ⅲ ○ ○ 2

35 馬掛橋 2級 馬掛線 31.5 1979 43 R1 Ⅲ ○ ○ 2

36 第１共栄橋 2級 星ヶ丘共栄線 8.3 1971 51 R1 Ⅲ ○ ● ○ 1

37 栄橋 その他 白崎共栄線 33 1968 54 R1 Ⅲ ○ ○ 25

38 国司橋 1級 田崎川西線 39.6 1980 42 R1 Ⅲ ○ ○ 2

39 川東新橋 1級 川東新線 5.5 1970 52 R1 Ⅱ ○ ○ 1

40 下椿橋 その他 椿山東線 6 1963 59 R1 Ⅲ ○ ○ 17

橋梁名
番
号
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供用
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検年次
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対策の内容・時期

主部材 等

塗装等 若しくは集約・撤去 検討中
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主部材 等

塗装 等

橋脚 等

主部材 等

橋脚 等

塗装 等
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防護柵 等
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対象橋梁毎の概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期
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下部工



● : 工事済

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
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対象橋梁毎の概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期

41 有川橋 その他 花岡小薄線 28.5 1939 83 R1 Ⅱ ○ ○ 1

42 王子原跨道橋 その他 王子旭原東西1号線 27.5 1985 37 R1 Ⅲ ○ ○ 23

43 第２牛牧橋 その他 牛牧線 10.8 1979 43 R1 Ⅱ ○ ○ 1

44 中福良橋 2級 中福良西目川路線 73.3 2020 2 R2 Ⅰ ●○ ○ 1

45 樋渡橋 その他 飯隈樋渡線 39.2 1966 56 R2 Ⅱ ○ ○ 1

46 井之上橋 2級 中野線 27.6 2018 4 R2 Ⅰ ○ ○ 1

47 添田橋 その他 北田新生線 3 1926 96 H29 Ⅱ ○ ○ 1

48 白崎橋 その他 白崎寿１号線 3 1935 87 H30 Ⅱ ○ ○ 1

49 柊野橋 1級 古里有武線 14.7 1958 64 R1 Ⅲ ○ ● ○ 1

50 平野橋 その他 柏木・日新線 21 2019 3 R1 Ⅰ ●○ ○ 1

51 後堂橋 その他 坂下・風呂段線 17.1 1962 60 R1 Ⅲ ○ ○ 19

52 高首橋 その他 坂下・風呂段線 23.5 2019 3 R2 Ⅰ ○ ○ 1

53 駅通橋 その他 下小原堅田線 29.4 2017 5 H30 Ⅰ ○ ○ 1

54 門前橋 その他 門前平瀬線 30.1 1964 58 R2 Ⅱ ○ ○ 1

55 谷田橋 1級 谷田線 37.2 1978 44 R1 Ⅲ ○ ○ 90

56 古前城橋 1級 古前城線 3 1935 87 H29 Ⅱ ○ ○ 1

57 新町橋 1級 古前城線 20.1 1970 52 R2 Ⅲ ○ ○ 2

58 古城橋 1級 川東新線 30 1970 52 H29 Ⅱ ○ ○ 1

59 池園橋 その他 池園楠原線 35.1 1969 53 R1 Ⅱ ○ ○ 1

60 下沢津橋 その他 中学校・下沢津線 15 1958 64 R1 Ⅱ ○ ○ 1

61 徳留橋 その他 徳留・仮屋線 11.6 1936 86 H29 Ⅱ ○ ○ 1

62 観音迫橋 2級 下中立小野線 4 1953 69 H30 Ⅱ ○ ○ 8

63 立小野橋 2級 下中立小野線 7.2 1962 60 R1 Ⅲ ○ ○ 3

64 小池橋 その他 中山昭栄線 3 1967 55 H30 Ⅰ ○ ○ 1

65 平瀬橋 2級 平瀬新町線 47.2 2018 4 R2 Ⅰ ○ ○ 1

66 八幡迫橋 その他 宮下富ヶ尾線 3.8 1968 54 H30 Ⅰ ○ ○ 1

67 川北橋 2級 川北線 5.9 1963 59 H30 Ⅱ ○ ○ 1

68 高隈橋 その他 仮屋鶴ヶ峯線 23.3 1927 95 R1 Ⅱ ○ ○ 1

69 第１菖蒲チ橋 その他 吉ヶ別府線 7.2 1971 51 H29 Ⅱ ○ ○ 1

70 第１大堀下橋 その他 台地東西6号線 2.1 1970 52 H29 Ⅰ ○ ○ 1

71 遠矢橋 その他 朝日町１号線 3.0 1933 89 H29 Ⅰ ○ ○ 1

72 田崎橋 2級 新栄田崎線 25.8 1979 43 R1 Ⅱ ○ ○ 1

73 仮俣迫橋 その他 上園田原線 2.6 1945 77 H30 Ⅱ ○ ○ 1

74 平牧橋 その他 平松線 4.6 1957 65 R3 Ⅱ ○ ○ 1

75 小屋谷橋 2級 高牧線 11.5 1959 63 H29 Ⅱ ○ ○ 1

76 第１小鳥橋 2級 岡留高橋線 3.5 1952 70 R3 Ⅱ ○ ○ 1

77 池崎橋 その他 池園星塚2号線 33.7 1970 52 R1 Ⅱ ○ ○ 1

78 高橋橋 その他 柳一里山線 29 1965 57 R1 Ⅱ ○ ○ 1

79 第2乗越橋 その他 台地東西3号線 4.3 1970 52 H30 Ⅰ ○ ○ 1

80 宮元橋 その他 宮元・四口段線 24 2018 4 R2 Ⅰ ○ ○ 1

被災により更新

主部材 等

橋脚 等

主部材 等

主部材 等

主部材 等

国の河川改修により更新

主部材 等

主部材 等

防護柵
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81 有村橋 その他 平野・日新線 14 1958 64 H29 Ⅱ ○ ○ 1

82 永山橋 2級 車田荷掛線 4 1948 74 H29 Ⅱ ○ ○ 1

83 鏡原下橋 その他 鏡原笹ヶ尾線 3.7 1957 65 H29 Ⅱ ○ ○ 1

84 下堀木田橋 その他 六条鴬線 2.3 1945 77 H30 Ⅰ ○ ○ 1

85 芝原橋 2級 芝原新堀線 27.1 1970 52 R2 Ⅱ ○ ○ 1

86 中原下橋 2級 中原下橋線 18.1 1963 59 R1 Ⅱ ○ ○ 1

87 平和橋 その他 朝日町1号線 27.8 1974 48 R2 Ⅱ ○ ○ 1

88 獅子目西下橋 2級 清水永吉線 3.5 1943 79 R3 Ⅱ ○ ○ 1

89 小島橋 その他 小島線 2.4 1985 37 R3 Ⅱ ○ ○ 1

90 馬渡橋 その他 馬渡橋線 24.5 1977 45 R3 Ⅱ ○ ○ 1

91 山中橋 1級 郷之原札元線 59.8 1996 26 R3 Ⅰ ○ ○ 1

92 岡村橋 その他 岡村野里小学校線 3.5 1955 67 R3 Ⅱ ○ ○ 1

93 下堀橋 その他 下堀線 6.5 1965 57 H29 Ⅱ ○ ○ 1

94 第2新里橋 その他 海道高牧線 13.6 1970 52 H29 Ⅱ ○ ○ 1

95 瀧上橋 1級 古江近在線 4 1937 85 H28 Ⅱ ○ ○ 1

96 大間瀬橋 その他 大間瀬橋線 81.1 1967 55 R2 Ⅱ ○ ○ 1

97 横堀橋 その他 横堀広段線 2.4 1963 59 H30 Ⅰ ○ ○ 1

98 中野橋 その他 中野線 2.8 1965 57 H30 Ⅱ ○ ○ 1

99 西大牟礼橋 その他 西迫大牟礼線 6.5 1959 63 R1 Ⅱ ○ ○ 1

100 野里橋 1級 朝日通り線 6.5 1933 89 H29 Ⅰ ○ ○ 1

101 上白崎橋 その他 高校西線 2.8 1935 87 H29 Ⅱ ○ ○ 1

102 出水ヶ尾橋 その他 寿泉ヶ丘1号線 2.6 1950 72 H30 Ⅱ ○ ○ 1

103 新川中橋 その他 新川中線 2.8 1939 83 H30 Ⅱ ○ ○ 1

104 第１出水ヶ尾橋 その他 新川線 2.5 1940 82 H30 Ⅰ ○ ○ 1

105 小鳥橋 その他 小野原大津線 6.1 1950 72 H29 Ⅱ ○ ○ 1

106 永野田新橋 その他 第2名貫橋線 13.8 1971 51 R2 Ⅱ ○ ○ 1

107 永野田橋 その他 永野田橋線 46.6 1980 42 R2 Ⅱ ○ ○ 1

108 山下橋 2級 清水永吉線 9.3 1948 74 R1 Ⅱ ○ ○ 1

109 第二金竹橋 その他 旭原東西2号線 4.4 1955 67 H30 Ⅰ ○ ○ 1

110 楢久保橋 1級 楢久保・名主段線 4 1929 93 H29 Ⅰ ○ ○ 1

111 上沢津橋 2級 市成・歌丸線 12.5 1980 42 H29 Ⅱ ○ ○ 1

112 有里橋 その他 柏木・日新線 14.9 1970 52 R2 Ⅱ ○ ○ 1

113 溝口橋 その他 辰喰・久木野々線 5.5 1962 60 H29 Ⅱ ○ ○ 1

114 永和橋 その他 東通線 4 1935 87 R2 Ⅱ ○ ○ 1

115 第３瀬戸野橋 その他 鍋山瀬戸野線 2.6 1957 65 H29 Ⅱ ○ ○ 1

116 上谷橋 2級 上谷浦線 6.1 1951 71 R1 Ⅱ ○ ○ 1

117 高牧橋 2級 高牧線 9.7 1955 67 H29 Ⅱ ○ ○ 1

118 高橋 その他 高橋線 16.3 1955 67 R2 Ⅱ ○ ○ 1

119 池之川橋 その他 和田井堰線 5 1955 67 H30 Ⅰ ○ ○ 1

120 水神橋 2級 十三塚城ヶ崎線 3 1955 67 H30 Ⅰ ○ ○ 1

橋台

伸縮装置
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121 鏡原上橋 その他 鏡原上線 2.1 1951 71 R1 Ⅰ ○ ○ 1

122 第２栗須橋 その他 栗須1号線 4.1 1957 65 H29 Ⅱ ○ ○ 1

123 彼岸橋 その他 緑山墓地公園線 5.8 1961 61 H29 Ⅱ ○ ○ 1

124 新生第一橋 その他 新生10号線 6.4 1956 66 H29 Ⅱ ○ ○ 1

125 狩長橋 1級 朝日通り線 34 1960 62 R2 Ⅱ ○ ○ 1

126 吉高橋 2級 岡留高橋線 3.4 1960 62 R3 Ⅱ ○ ○ 1

127 鎌脇橋 その他 古江東1号線 5.1 1957 65 H30 Ⅱ ○ ○ 1

128 永吉橋 その他 永吉線 4.6 1960 62 R3 Ⅱ ○ ○ 1

129 木場橋 その他 三田線 4 1956 66 H28 Ⅱ ○ ○ 1

130 森永橋 1級 市成・八重山線 10.4 1958 64 H29 Ⅱ ○ ○ 1

131 荒平橋 その他 坂下・風呂段線 24.6 2018 4 R2 Ⅰ ○ ○ 1

132 園下橋 その他 苦田神之園線 3.2 1955 67 H27 Ⅰ ○ ○ 1

133 第２瀬戸野橋 その他 鍋山瀬戸野線 7.2 1962 60 H29 Ⅱ ○ ○ 1

134 鶴川間橋 2級 鶴川間線 33.8 2000 22 R1 Ⅱ ○ ○ 1

135 第４瀬戸野橋 その他 鍋山瀬戸野線 2.6 1968 54 H29 Ⅱ ○ ○ 1

136 第１瀬戸野橋 その他 鍋山瀬戸野線 5 1962 60 H30 Ⅰ ○ ○ 1

137 鶴橋 その他 鶴橋線 22.8 2018 4 R1 Ⅰ ○ ○ 1

138 小竹橋 その他 鍋山瀬戸野線 4.9 1975 47 H28 Ⅱ ○ ○ 1

139 第１牛牧橋 その他 牛牧線 4.8 1979 43 H29 Ⅰ ○ ○ 1

140 第２大之柄橋 2級 重田浦石原線 12.6 1976 46 R1 Ⅱ ○ ○ 1

141 石ヶ野橋 2級 浦石原石ヶ野線 22.8 1975 47 R3 Ⅱ ○ ○ 1

142 重田橋 2級 浦石原石ヶ野線 40.8 2018 4 R2 Ⅰ ○ ○ 1

143 第２中学校下橋 1級 谷田線 5.7 1965 57 H29 Ⅱ ○ ○ 1

144 上河橋 その他 上別府川原田線 6.7 1964 58 H29 Ⅱ ○ ○ 1

145 永山迫橋 その他 川原田線 4.5 1969 53 H29 Ⅰ ○ ○ 1

146 寺後橋 1級 谷田線 8.2 1974 48 H29 Ⅱ ○ ○ 1

147 第２菖蒲チ橋 その他 吉ヶ別府線 6.3 1971 51 H29 Ⅰ ○ ○ 1

148 吉ヶ別府橋 その他 吉ヶ別府線 9.7 1988 34 H29 Ⅱ ○ ○ 1

149 仮谷橋 その他 吉ヶ別府仮屋線 5.8 1969 53 H30 Ⅰ ○ ○ 1

150 小代崎橋 その他 寺街道小代崎線 12 1980 42 H29 Ⅱ ○ ○ 1

151 福留橋 その他 柚木中央線 23.7 1990 32 R3 Ⅱ ○ ○ 1

152 留口橋 その他 留口線 30 2007 15 R1 Ⅱ ○ ○ 1

153 大久保橋 2級 黒坂祓川線 22.5 1976 46 R3 Ⅱ ○ ○ 1

154 下栗須橋 1級 瀬戸口東原線 20.5 1973 49 R3 Ⅱ ○ ○ 1

155 第２木場橋 その他 木場奥線 5 1971 51 H30 Ⅱ ○ ○ 1

156 柿元橋 その他 木場奥線 6.8 1982 40 H29 Ⅰ ○ ○ 1

157 第２大堀下橋 その他 黒坂東原線 2.3 1970 52 H29 Ⅰ ○ ○ 1

158 第３三之堀橋 その他 台地東西5号線 2.4 1970 52 H29 Ⅱ ○ ○ 1

159 第２三之堀橋 2級 芝原新堀線 2.4 1970 52 H29 Ⅱ ○ ○ 1

160 第１三之堀橋 その他 台地東西4号線 3 1970 52 H29 Ⅱ ○ ○ 1
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161 第２平和橋 1級 瀬戸口東原線 2.9 1970 52 H30 Ⅰ ○ ○ 1

162 第１平和橋 その他 台地南北11号線 3.9 1970 52 H30 Ⅱ ○ ○ 1

163 鳴之尾橋 2級 鳴之尾線 10.4 1994 28 H29 Ⅱ ○ ○ 1

164 第２中村橋 その他 旭原東西8号線 3.6 1971 51 H30 Ⅰ ○ ○ 1

165 第１中村橋 その他 旭原東西7号線 4.4 1971 51 H30 Ⅰ ○ ○ 1

166 東庵図橋 その他 旭原東西6号線 4.3 1971 51 H30 Ⅰ ○ ○ 1

167 住吉橋 その他 旭原東西5号線 4.5 1973 49 H30 Ⅰ ○ ○ 1

168 第１金竹橋 その他 笠之原旭原南北線 2.6 1973 49 H30 Ⅰ ○ ○ 1

169 永尾橋 その他 永尾東西線 4.4 1973 49 H30 Ⅰ ○ ○ 1

170 桜馬場橋 その他 桜馬場南線 11.9 2000 22 H29 Ⅰ ○ ○ 1

171 玉山橋 1級 東原線 14.5 2000 22 H29 Ⅱ ○ ○ 1

172 玉山下橋 その他 笠之原旭原南北線 10.8 2000 22 H29 Ⅱ ○ ○ 1

173 一里山橋 その他 南酪東線 9.5 1998 24 H29 Ⅱ ○ ○ 1

174 第１下迫橋 その他 笠之原5号線 12.4 1997 25 H29 Ⅱ ○ ○ 1

175 下迫橋 その他 寿笠之原1号線 10.2 1990 32 H29 Ⅱ ○ ○ 1

176 下船迫橋 その他 寿笠之原2号線 11 1992 30 H29 Ⅰ ○ ○ 1

177 上谷堀橋 その他 旭原東西8号線 3.3 1971 51 H30 Ⅰ ○ ○ 1

178 第１上谷堀橋 その他 旭原東西7号線 3.4 1970 52 H30 Ⅰ ○ ○ 1

179 第２上谷堀橋 その他 旭原東西6号線 3.3 1970 52 H30 Ⅰ ○ ○ 1

180 第３上谷堀橋 その他 台地南北8号線 4.2 1971 51 H30 Ⅰ ○ ○ 1

181 床内街道橋 その他 旭原東西3号線 4.1 1971 51 H30 Ⅰ ○ ○ 1

182 花手橋 2級 黒畑線 4.1 1971 51 H30 Ⅱ ○ ○ 1

183 第３花手橋 その他 台地南北7号線 7.1 1971 51 H29 Ⅱ ○ ○ 1

184 第２花手橋 その他 台地南北6号線 9.5 2004 18 H29 Ⅱ ○ ○ 1

185 出水田橋 その他 台地南北4号線 10 2005 17 H29 Ⅱ ○ ○ 1

186 第２街道橋 その他 台地南北2号線 10 1997 25 H29 Ⅱ ○ ○ 1

187 第１街道橋 その他 台地南北1号線 10.1 1996 26 H29 Ⅱ ○ ○ 1

188 第１小原橋 その他 王子原南北2号線 10.1 1996 26 H29 Ⅱ ○ ○ 1

189 小原橋 その他 王子原南北1号線 10.1 1997 25 H29 Ⅱ ○ ○ 1

190 外園橋 その他 外園橋線 22 1972 50 R3 Ⅱ ○ ○ 1

191 王子橋 その他 打馬王子線 39 1995 27 R3 Ⅰ ○ ○ 1

192 東郷橋 2級 王子農校線 3.5 1940 82 H29 Ⅰ ○ ○ 1

193 熊野澱粉下橋 その他 安住寺王子線 2.4 1955 67 H29 Ⅱ ○ ○ 1

194 安住寺橋 その他 安住寺橋線 23.5 1989 33 H29 Ⅰ ○ ○ 1

195 見取橋 1級 見取山線 21.8 1975 47 R1 Ⅱ ○ ○ 1

196 柳橋 その他 古前城中線 21.4 1967 55 R1 Ⅱ ○ ○ 1

197 みどり橋 1級 見取山線 3 1960 62 H29 Ⅰ ○ ○ 1

198 曽田橋 その他 曽田寿線 3 1935 87 H29 Ⅱ ○ ○ 1

199 昭栄橋 1級 昭栄寿線 33.4 2000 22 H29 Ⅰ ○ ○ 1

200 稲荷迫橋 その他 上谷稲迫1号線 7 1940 82 H29 Ⅰ ○ ○ 1
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201 馬庭橋 その他 馬庭線 12.5 1969 53 H29 Ⅱ ○ ○ 1

202 上谷中橋 その他 西原小上谷1号線 12.7 1982 40 R2 Ⅰ ○ ○ 1

203 城西橋 その他 上谷線 18.2 2000 22 R3 Ⅰ ○ ○ 1

204 下谷橋 1級 古前城線 13.5 1970 52 R1 Ⅱ ○ ○ 1

205 小屋敷橋 1級 中都宮線 23.4 1982 40 R2 Ⅱ ○ ○ 1

206 吉留橋 その他 吉留橋線 15.1 1984 38 H29 Ⅱ ○ ○ 1

207 第二新生橋 その他 新生新栄線 3.7 1984 38 H30 Ⅱ ○ ○ 1

208 松ヶ迫橋 その他 新生新栄線 5.4 1974 48 H29 Ⅰ ○ ○ 1

209 曽原橋 その他 曽原橋線 16.7 1999 23 R3 Ⅰ ○ ○ 1

210 中宮橋 その他 共栄2号線 15.3 1983 39 H29 Ⅰ ○ ○ 1

211 第１新栄橋 その他 新栄橋線 15.5 1980 42 R3 Ⅰ ○ ○ 1

212 第２新栄橋 その他 新栄8号線 21.6 1979 43 R3 Ⅱ ○ ○ 1

213 新村橋 1級 田崎寿線 2.3 1997 25 H30 Ⅰ ○ ○ 1

214 大竿橋 1級 田崎寿線 3.3 1994 28 H30 Ⅰ ○ ○ 1

215 沢尻橋 1級 田崎寿線 44 2014 8 R3 Ⅰ ○ ○ 1

216 岡橋 その他 新川岡線 3.2 1965 57 H30 Ⅰ ○ ○ 1

217 第１寺崎橋 その他 新川東団地1号線 2.5 1971 51 H30 Ⅱ ○ ○ 1

218 寺崎橋 その他 新川東団地3号線 2.7 1971 51 H30 Ⅰ ○ ○ 1

219 池川橋 その他 川西中鳥線 3.7 2000 22 H30 Ⅱ ○ ○ 1

220 大正橋 2級 川西川東線 68.8 1984 38 R2 Ⅱ ○ ○ 1

221 河原田橋 その他 川西川原田線 64.2 1981 41 R2 Ⅱ ○ ○ 1

222 川東新橋 その他 川東川北線 27.8 1996 26 R2 Ⅱ ○ ○ 1

223 第一井之上橋 2級 川西川東線 2.8 1974 48 H30 Ⅰ ○ ○ 1

224 上園橋 2級 寿光同寺線 3 1959 63 H30 Ⅱ ○ ○ 1

225 向上原橋 2級 朝日通り川北線 2.8 1975 47 H30 Ⅰ ○ ○ 1

226 松花橋 2級 寿光同寺線 7.6 1961 61 H29 Ⅰ ○ ○ 1

227 大宮橋 その他 上野大津線 42.2 1998 24 R3 Ⅰ ○ ○ 1

228 大津橋 2級 岡留高橋線 41 1994 28 R3 Ⅰ ○ ○ 1

229 中島橋 その他 山下中島線 2.3 1980 42 R3 Ⅱ ○ ○ 1

230 小天橋 その他 野里小天橋線 43.3 1988 34 R3 Ⅱ ○ ○ 1

231 上椿山橋 その他 田崎原南北4号線 3.7 1966 56 R3 Ⅱ ○ ○ 1

232 第１下橋 2級 下堀名貫線 3.3 1966 56 R3 Ⅱ ○ ○ 1

233 第２下橋 1級 東南中央線 3.6 1967 55 R3 Ⅱ ○ ○ 1

234 大迫橋 その他 名貫敬愛園線 4.7 1966 56 R3 Ⅱ ○ ○ 1

235 尾之下橋 1級 田崎南線 6.6 1973 49 H29 Ⅱ ○ ○ 1

236 竹下橋 その他 名貫飯隈1号線 9.3 1972 50 H29 Ⅱ ○ ○ 1

237 北郷橋 2級 名貫川西線 2.2 2006 16 R3 Ⅱ ○ ○ 1

238 名貫橋 2級 名貫川西線 8.6 1972 50 H29 Ⅱ ○ ○ 1

239 第２名貫橋 2級 永野田名貫線 14.1 1966 56 R3 Ⅱ ○ ○ 1

240 下田橋 その他 下堀大姶良中学校線 2.6 1967 55 R3 Ⅱ ○ ○ 1
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241 星塚橋 その他 星塚横山線 2.4 1973 49 R3 Ⅱ ○ ○ 1

242 竹ノ下橋 その他 浜田小学校線 3.6 1982 40 H29 Ⅱ ○ ○ 1

243 永吉橋 2級 清水永吉線 2.3 1998 24 R3 Ⅱ ○ ○ 1

244 西牟田橋 その他 城内線 3.4 1954 68 R3 Ⅰ ○ ○ 1

245 瀬戸口橋 その他 城内線 4.5 1963 59 R3 Ⅱ ○ ○ 1

246 上田渕橋 その他 田渕平岡線 16.2 1981 41 R3 Ⅱ ○ ○ 1

247 田渕橋 2級 田渕永吉線 17.3 1980 42 R3 Ⅱ ○ ○ 1

248 平岡橋 その他 寺迫線 18 1979 43 R3 Ⅰ ○ ○ 1

249 あたご橋 その他 小牟田線 12 1984 38 H29 Ⅱ ○ ○ 1

250 向江馬場橋 その他 川原線 12.4 1985 37 H29 Ⅱ ○ ○ 1

251 宮前橋 2級 清水永吉線 2.5 1965 57 R3 Ⅱ ○ ○ 1

252 宮下橋 2級 清水永吉線 5.5 1963 59 H29 Ⅱ ○ ○ 1

253 川原橋 その他 川東線 2.9 1991 31 R3 Ⅱ ○ ○ 1

254 第２寺下橋 その他 獅子目寺下線 8 1967 55 H29 Ⅱ ○ ○ 1

255 獅子目橋 2級 獅子目線 7.8 1968 54 H29 Ⅱ ○ ○ 1

256 獅子目下橋 2級 清水永吉線 4.1 1976 46 R3 Ⅱ ○ ○ 1

257 飯隈下橋 その他 山下獅子目線 4 1971 51 R3 Ⅰ ○ ○ 1

258 馬場下橋 2級 清水永吉線 10.1 1967 55 H29 Ⅱ ○ ○ 1

259 伊敷橋 2級 清水永吉線 4.5 1967 55 R3 Ⅱ ○ ○ 1

260 司橋 その他 伊敷山下1号線 4.2 1977 45 R3 Ⅰ ○ ○ 1

261 豆付橋 その他 池園山下線 3 1976 46 R3 Ⅰ ○ ○ 1

262 福山橋 その他 南福山線 2.4 2012 10 H29 Ⅰ ○ ○ 1

263 志々田橋 その他 南福山線 3.8 2011 11 R2 Ⅰ ○ ○ 1

264 沖玉橋 その他 池園3号線 30.1 1976 46 R1 Ⅲ ○ ○ 25

265 丸尾橋 その他 池園3号線 4.5 1998 24 R3 Ⅱ ○ ○ 1

266 西久保橋 その他 池園楠原線 3.8 1967 55 R3 Ⅱ ○ ○ 1

267 西南橋 1級 田崎南線 35.4 1984 38 R3 Ⅰ ○ ○ 1

268 麓西橋 1級 古江近在線 3.5 1967 55 R3 Ⅱ ○ ○ 1

269 高千穂橋 その他 花岡1号線 7 1968 54 H29 Ⅱ ○ ○ 1

270 白滝橋 1級 古江近在線 5 1966 56 H30 Ⅱ ○ ○ 1

271 小野原橋 1級 柳荒平線 2.4 1998 24 R3 Ⅰ ○ ○ 1

272 上荒平橋 1級 柳荒平線 5.2 1994 28 H30 Ⅱ ○ ○ 1

273 長崎橋 その他 野元天神線 8.2 1985 37 H29 Ⅱ ○ ○ 1

274 汐入橋 その他 天神岡泉線 8.4 1982 40 H29 Ⅱ ○ ○ 1

275 第１浦石原橋 その他 浦石原2号線 4.1 1982 40 H29 Ⅰ ○ ○ 1

276 第２浦石原橋 その他 浦石原2号線 4.6 1982 40 H29 Ⅰ ○ ○ 1

277 第２田崎橋 その他 新栄20号線 24.8 1982 40 R2 Ⅱ ○ ○ 1

278 第１川北橋 その他 川東川北線 5 1982 40 H30 Ⅱ ○ ○ 1

279 第２川北橋 その他 川東川北線 5.4 1982 40 H29 Ⅰ ○ ○ 1

280 第３下橋 その他 星塚南北1号線 3.5 2003 19 R3 Ⅱ ○ ○ 1

防護柵

部材等
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281 中荒平橋 その他 天神中線 4.8 1983 39 R3 Ⅱ ○ ○ 1

282 前田橋 その他 大宮田線 12.7 1982 40 H29 Ⅱ ○ ○ 1

283 第二竹ノ下橋 その他 浜田小学校南線 2.5 1981 41 R3 Ⅱ ○ ○ 1

284 上堀橋 その他 台地南北6号線 2.1 1987 35 H29 Ⅰ ○ ○ 1

285 神之園橋 その他 柚木中央線 3.4 1975 47 H29 Ⅱ ○ ○ 1

286 第二下迫橋 その他 新川原2号線 12 1998 24 H29 Ⅱ ○ ○ 1

287 中之島橋 その他 有武下線 2.2 1984 38 R3 Ⅱ ○ ○ 1

288 池崎橋 その他 大姶良池園線 4.1 2006 16 R3 Ⅱ ○ ○ 1

289 中牧橋 2級 清水永吉線 2.2 1980 42 R3 Ⅱ ○ ○ 1

290 大園橋 その他 大園めがね橋線 25.5 1904 118 H29 Ⅰ ○ ○ 1

291 錦橋 その他 田崎古江自転車道線 41.9 1991 31 R3 Ⅱ ○ ○ 1

292 孫堀橋 その他 王子笠之原東西1号線 8 2000 22 H29 Ⅰ ○ ○ 1

293 西墓地下橋 その他 笠之原西墓地線 15.2 1999 23 R3 Ⅱ ○ ○ 1

294 鉄道橋 その他 田崎市役所線 15.3 1991 31 H29 Ⅰ ○ ○ 1

295 新川１号橋 1級 川東新線 30.7 1990 32 R2 Ⅱ ○ ○ 1

296 高橋橋側道橋 その他 柳一里山線 29 1992 30 R2 Ⅲ ○ ○ 1

297 井手橋 その他 柏木公民館線 28.2 1965 57 R2 Ⅱ ○ ○ 1

298 第４金竹橋 その他 旭原東西線 4.3 1966 56 H30 Ⅱ ○ ○ 1

299 健康橋 その他 永野田田崎自転車道線 33.8 1993 29 H29 Ⅱ ○ ○ 1

300 第４新川橋 2級 朝日通り川北線 22 1986 36 R3 Ⅰ ○ ○ 1

301 白崎６号橋 その他 白崎6号線 3.5 1990 32 H30 Ⅱ ○ ○ 1

302 白崎７号橋 その他 白崎7号線 3.5 1990 32 H30 Ⅱ ○ ○ 1

303 白崎８号橋 その他 新川3号線 3.2 1992 30 H30 Ⅰ ○ ○ 1

304 新川３号橋 その他 新川18号線 21.7 1991 31 R3 Ⅱ ○ ○ 1

305 新川２号橋 その他 新川19号線 21.3 1991 31 H29 Ⅰ ○ ○ 1

306 鶴ヶ崎２号橋 その他 鶴ヶ崎2号線 2.9 1965 57 H30 Ⅱ ○ ○ 1

307 荻原１号橋 その他 王子荻原線 20.5 1996 26 H29 Ⅰ ○ ○ 1

308 荻原２号橋 その他 荻原下線 19.2 1996 26 H29 Ⅰ ○ ○ 1

309 荻原３号橋 その他 安住寺王子線 31.5 1996 26 R3 Ⅰ ○ ○ 1

310 桜橋 その他 桜橋線 17 2002 20 R3 Ⅰ ○ ○ 1

311 高月橋 その他 高月橋線 3.6 1967 55 H29 Ⅱ ○ ○ 1

312 平良堀橋 その他 台地東西16号線 3.7 1991 31 H30 Ⅰ ○ ○ 1

313 山中下橋 その他 山中下線 2 2010 12 H29 Ⅰ ○ ○ 1

314 新川田崎大橋 その他 新川田崎線 68 2004 18 R3 Ⅱ ○ ○ 20

315 第１横山橋 その他 横山東西1号線 2.3 1977 45 R3 Ⅱ ○ ○ 1

316 第２横山橋 その他 横山1号線 3 1977 45 R3 Ⅱ ○ ○ 1

317 第３横山橋 その他 横山2号線 2.3 1977 45 R3 Ⅱ ○ ○ 1

318 白別府橋 1級 楢久保・名主段線 8.5 1979 43 H29 Ⅱ ○ ○ 1

319 新仮屋橋 1級 高尾・唐鎌線 206 1999 23 H29 Ⅱ ○ ○ 1

320 古里橋 2級 浮牟田・宮ヶ原線 20.5 1982 40 R3 Ⅱ ○ ○ 1

文化財指定解除審議中

歩道舗装
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321 久木野々橋 2級 市成・久木野々線 12.9 1989 33 H29 Ⅱ ○ ○ 1

322 風呂段橋 2級 百引・岳野線 11.6 1966 56 R1 Ⅱ ○ ○ 1

323 影平橋 2級 影平・三原線 17 1981 41 R3 Ⅱ ○ ○ 1

324 宇都橋 その他 歌丸・宇都線 6 1968 54 H30 Ⅰ ○ ○ 1

325 名主段橋 その他 神屋敷・白別府線 6.1 1969 53 H29 Ⅱ ○ ○ 1

326 和泉ヶ野橋 その他 宮元・和泉ヶ野線 13.1 1988 34 H29 Ⅱ ○ ○ 1

327 松谷橋 その他 福岡・松谷線 61 1997 25 R1 Ⅱ ○ ○ 1

328 中平房橋 その他 中平房・浮牟田線 18.6 1970 52 R1 Ⅱ ○ ○ 1

329 寺下橋 その他 中平房・松谷線 17.4 1981 41 R3 Ⅱ ○ ○ 1

330 引地橋 その他 下平房・三原線 15.5 1970 52 R3 Ⅱ ○ ○ 1

331 瀬戸口橋 その他 下平房・三原線 14.9 1971 51 R3 Ⅱ ○ ○ 1

332 竹下橋 その他 竹下・木之内山線 17 1961 61 H29 Ⅱ ○ ○ 1

333 吉元橋 その他 吉元・後川内線 5.2 1984 38 H30 Ⅱ ○ ○ 1

334 寺谷橋 その他 上方・寺谷線 16.1 1977 45 R3 Ⅲ ○ ○ 20

335 大間世橋 その他 日新・大間世線 13.6 1977 45 H29 Ⅱ ○ ○ 1

336 楠ノ木段橋 その他 楠ノ木段・浮牟田線 21.4 1988 34 H29 Ⅱ ○ ○ 1

337 山神橋 その他 坂下・風呂段線 8.8 2004 18 H29 Ⅱ ○ ○ 1

338 第２風呂段橋 その他 坂下・風呂段線 6.5 1984 38 H29 Ⅱ ○ ○ 1

339 福谷橋 その他 坂下・風呂段線 6.2 1997 25 H29 Ⅱ ○ ○ 1

340 堂平橋 その他 堂平橋 7.5 2002 20 H29 Ⅱ ○ ○ 1

341 第二中平房橋 その他 中平房・大久保線 9 1987 35 H29 Ⅱ ○ ○ 1

342 岩井迫橋 1級 有里線 5.2 1972 50 H29 Ⅰ ○ ○ 1

343 牟田橋 1級 有里線 2.2 1990 32 R2 Ⅰ ○ ○ 1

344 下中橋 2級 下中立小野線 67 1997 25 H29 Ⅱ ○ ○ 1

345 中川橋 1級 岡崎柳谷線 11.5 1962 60 H29 Ⅱ ○ ○ 1

346 大堤橋 1級 下小原下方限線 29.7 1979 43 R2 Ⅲ ○ ● ○ 1

347 附審橋 その他 役場宮下線 2.4 1968 54 R2 Ⅰ ○ ○ 1

348 中郷橋 1級 中郷新町線 2.3 1968 54 R2 Ⅱ ○ ○ 1

349 山宮橋 その他 生栗須堂園線 2.4 1953 69 R2 Ⅰ ○ ○ 1

350 堂園橋 その他 生栗須堂園線 56 2004 18 R2 Ⅱ ○ ○ 1

351 堂園橋歩道橋 その他 生栗須堂園線 55 1971 51 R2 Ⅱ ○ ○ 39

352 大塚原第一橋 その他 大塚原前橋線 5.3 2001 21 H29 Ⅰ ○ ○ 1

353 九ノ坪橋 2級 堅田橋線 6.3 1977 45 H29 Ⅱ ○ ○ 1

354 沖方橋 その他 大間瀬橋線 2.9 1962 60 R2 Ⅰ ○ ○ 1

355 上堤橋 その他 白城線 4.7 1982 40 R2 Ⅱ ○ ○ 1

356 中川橋 その他 白城線 30.9 1987 35 R3 Ⅱ ○ ○ 1

357 第２共栄橋 2級 星ヶ丘共栄線 6.5 1971 51 H29 Ⅱ ○ ○ 1

358 第３共栄橋 2級 星ヶ丘共栄線 6.7 1971 51 H29 Ⅱ ○ ○ 1

359 原ノ村橋 その他 十三塚松崎線 2.4 1955 67 R2 Ⅰ ○ ○ 1

360 城内橋 その他 城内線 2.2 1968 54 R2 Ⅱ ○ ○ 1

主部材 等
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361 第２鹿屋谷橋 その他 鹿屋谷線 4.1 1967 55 R2 Ⅰ ○ ○ 1

362 甫木橋 2級 甫木星ヶ丘線 16.5 1996 26 H29 Ⅱ ○ ○ 1

363 長竿橋 その他 立小野線 14.2 1998 24 H29 Ⅱ ○ ○ 1

364 昭和橋 その他 昭和通線 2.9 1953 69 R2 Ⅰ ○ ○ 1

365 新造山橋 その他 新造山線 4.6 1968 54 R2 Ⅱ ○ ○ 1

366 山下橋 その他 山下線 2.8 1968 54 R2 Ⅰ ○ ○ 1

367 岩落橋 その他 岩落七反線 2.2 1968 54 R2 Ⅰ ○ ○ 1

368 財部橋 その他 花鎌馬掛上線 2.6 1992 30 R2 Ⅰ ○ ○ 1

369 竹下橋 その他 入部竹下堀線 3.7 1965 57 R2 Ⅰ ○ ○ 1

370 宮留橋 その他 大山街道中郷線 4 1967 55 R2 Ⅰ ○ ○ 1

371 山神橋 その他 山神線 10.6 1980 42 H29 Ⅱ ○ ○ 1

372 中山原橋 その他 十三塚中山原線 2.6 1953 69 R2 Ⅱ ○ ○ 1

373 永田下橋 その他 佐牟田瀬戸線 2.2 1955 67 R2 Ⅱ ○ ○ 1

374 稲留橋 その他 佐牟田瀬戸線 2.8 1955 67 R2 Ⅱ ○ ○ 1

375 大坪橋 その他 大坪線 28.1 2009 13 R3 Ⅰ ○ ○ 1

376 第３大坪橋 その他 大坪線 3.2 1981 41 R2 Ⅰ ○ ○ 1

377 第一源吾橋 その他 源吾線 3.2 1968 54 R2 Ⅱ ○ ○ 1

378 第二源吾橋 その他 源吾線 3 1968 54 R2 Ⅰ ○ ○ 1

379 第三源吾橋 その他 源吾線 2.4 1990 32 R2 Ⅱ ○ ○ 1

380 第四源吾橋 その他 源吾線 2.5 1968 54 R2 Ⅰ ○ ○ 1

381 西ノ丸橋 その他 岡崎池之園橋線 8.3 1979 43 H29 Ⅰ ○ ○ 1

382 中山橋 その他 中山笠野線 25.8 1993 29 H29 Ⅰ ○ ○ 1

383 星ヶ丘橋 その他 横堀星ヶ丘線 4.2 1962 60 R2 Ⅰ ○ ○ 1

384 中野丘橋 その他 狐迫線 3.1 1963 59 R2 Ⅰ ○ ○ 1

385 高松橋 その他 生栗須高松線 11.5 1964 58 H29 Ⅱ ○ ○ 1

386 高松第２橋 その他 生栗須高松線 4.2 1978 44 R2 Ⅱ ○ ○ 1

387 第１関連橋 その他 国鉄関連3号線 4.3 1989 33 R2 Ⅱ ○ ○ 1

388 長堀橋 その他 源兵衛堀線 2.5 1986 36 R2 Ⅰ ○ ○ 1

389 小太堀橋 その他 伊集院共和線 2.2 1989 33 R2 Ⅰ ○ ○ 1

390 西新堀橋 その他 新栄中郷線 2.3 1990 32 R2 Ⅰ ○ ○ 1

391 生木迫橋 その他 矢柄堀星ヶ丘線 2.4 1988 34 R2 Ⅰ ○ ○ 1

392 溝中橋 その他 中山下方限線 4.8 1988 34 R2 Ⅱ ○ ○ 1

393 牧神下橋 その他 中山下方限線 3.6 1990 32 R2 Ⅱ ○ ○ 1

394 中薗橋 その他 中山下方限線 24.9 1996 26 R2 Ⅱ ○ ○ 1

395 永田橋 その他 下方限宮下線 167 1979 43 R1 Ⅲ ○ ○ 30

396 第２大坪橋 その他 大坪中通線 3.1 1983 39 R2 Ⅱ ○ ○ 1

397 吉田橋 2級 真角境川線 82.8 1993 29 R1 Ⅱ ○ ○ 1

398 六坊橋 1級 寺ヶ迫線 6 1978 44 H29 Ⅱ ○ ○ 1

399 堀木田橋 1級 堀木田線 5.3 1985 37 R1 Ⅱ ○ ○ 1

400 大牟礼橋 2級 西南線 3.4 1984 38 R1 Ⅱ ○ ○ 1

主部材 等
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401 石井手橋 2級 西南線 5 1969 53 H30 Ⅰ ○ ○ 1

402 新地橋 2級 中福良西目川路線 2.7 1962 60 H29 Ⅱ ○ ○ 1

403 前木場橋 2級 中福良西目川路線 5.3 1972 50 H30 Ⅰ ○ ○ 1

404 大塚橋 2級 中福良西目川路線 13.1 1975 47 H29 Ⅱ ○ ○ 1

405 登尾橋 2級 登尾線 30.9 1973 49 R3 Ⅰ ○ ○ 1

406 木場橋 2級 登尾線 6.3 1967 55 H29 Ⅱ ○ ○ 1

407 天津橋 2級 登尾線 35.2 1967 55 R2 Ⅱ ○ ○ 1

408 西迫橋 その他 西迫大牟礼線 4.7 1981 41 H30 Ⅱ ○ ○ 1

409 小存橋 その他 立元小存線 10.4 1975 47 H29 Ⅱ ○ ○ 1

410 第二鴬橋 その他 六条鴬線 2.5 1945 77 H30 Ⅰ ○ ○ 1

411 鴬橋 その他 六条鴬線 3.1 1945 77 R1 Ⅱ ○ ○ 1

412 小隈橋 2級 原口線 2.7 1949 73 H30 Ⅰ ○ ○ 1

413 後迫橋 その他 赤野後迫線 2.4 1951 71 H29 Ⅰ ○ ○ 1

414 東大牟礼橋 その他 大牟礼西線 3.4 1949 73 H29 Ⅱ ○ ○ 1

415 仮屋敷橋 その他 仮屋敷原田線 2.8 1967 55 H29 Ⅱ ○ ○ 1

416 宇都橋 その他 西迫線 6.6 1984 38 H29 Ⅱ ○ ○ 1

417 新地橋 その他 新地線 3.3 1961 61 H29 Ⅱ ○ ○ 1

418 向掘橋 その他 赤野中線 2.3 1981 41 H29 Ⅰ ○ ○ 1

419 反田原橋 その他 反田原線 2.5 1963 59 H29 Ⅰ ○ ○ 1

420 新迫跨線橋 その他 池久保西原線 16.6 1983 39 R3 Ⅱ ○ ○ 1

421 六防橋 その他 馬場小路線 2.6 1961 61 H29 Ⅰ ○ ○ 1

422 城ヶ迫橋 その他 馬場小路線 2.5 1971 51 H29 Ⅱ ○ ○ 1

423 岡牟田橋 その他 原口池山線 2.3 1981 41 R1 Ⅱ ○ ○ 1

424 道園橋 その他 栫麓東線 6.9 1988 34 H29 Ⅱ ○ ○ 1

425 麓橋 その他 城ヶ迫六防線 6.2 1977 45 H29 Ⅱ ○ ○ 1

426 岡下橋 その他 東原角野線 2.5 1987 35 H29 Ⅰ ○ ○ 1

427 城之前橋 その他 神野東線 4 1985 37 R1 Ⅱ ○ ○ 1

428 山陵公園橋 その他 黒羽子大窪線 111 1997 25 R3 Ⅱ ○ ○ 1

429 茶円橋 その他 茶円線 3.2 1996 26 H30 Ⅰ ○ ○ 1

430 登尾橋 その他 横井坂神野東線 5 1969 53 H30 Ⅰ ○ ○ 1

431 玉泉寺橋 2級 鏡原二子塚線 65 1988 34 R1 Ⅱ ○ ○ 1

432 いろどり橋 その他 真戸原下根占線 43 1997 25 R1 Ⅰ ○ ○ 1

433 真戸原大橋 その他 真戸原下根占線 204.4 1995 27 R1 Ⅱ ○ ○ 1

434 紅葉橋 その他 真戸原下根占線 87.9 1997 25 R1 Ⅰ ○ ○ 1

435 堀込跨道橋 その他 新町馬掛上線 49 2011 11 R2 Ⅱ ○ ○ 1

436 センダン堀橋 その他 伊集院共和線 2.5 1993 29 R2 Ⅰ ○ ○ 1

437 山之上橋 その他 花鎌馬掛上線 2.5 1996 26 R2 Ⅰ ○ ○ 1

438 柳谷橋 1級 岡崎柳谷線 21.5 1986 36 R3 Ⅰ ○ ○ 1

439 国益橋 その他 下小原堅田線 4.4 1986 36 R2 Ⅰ ○ ○ 1

440 有馬橋 その他 立元小存線 4.4 1975 47 R1 Ⅰ ○ ○ 1



● : 工事済
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路線名
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架設
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対策の内容・時期

対象橋梁毎の概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期

441 長谷橋 その他 山中橋樋渡線 13 2000 22 H30 Ⅰ ○ ○ 1

442 新造山北橋 その他 細山田中央線 2.4 2004 18 H30 Ⅰ ○ ○ 1

443 中野大橋 その他 細山田中央線 160 2003 19 H30 Ⅱ ○ ○ 1

444 小原新田1号橋 その他 小原新田1号 6.8 2014 8 H30 Ⅰ ○ ○ 1

445 小原新田2号橋 その他 王子小原線 5.8 2000 22 H30 Ⅰ ○ ○ 1

446 下之段橋 その他 大隅中央東1号線 5.5 2000 22 H30 Ⅰ ○ ○ 1

447 稲荷ノ上橋 その他 上谷稲迫２号線 3.9 不明 R2 Ⅰ ○ ○ 1
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