

計画策定の経過

| 日程 | | 内容 |
|------|--------------|---|
| 令和5年 | 6月5日 | 第1回鹿屋市地球温暖化対策本部会議 (以下「対策本部会議」) |
| | 7月7日～24日 | 市政モニターアンケートの実施 |
| | 7月13日 | 第1回鹿屋市地球温暖化対策実行計画庁内検討委員会 (以下「検討委員会」) |
| | 7月24日 | 第1回鹿屋市地球温暖化対策実行計画庁内検討委員会作業部会 (以下「作業部会」) |
| | 9月11日～26日 | 市民・事業者向けアンケートの実施 |
| | 9月25日～10月25日 | 事業者ヒアリングの実施 |
| | 10月6日 | 第2回作業部会 |
| | 10月24日 | 第2回検討委員会 |
| | 11月30日 | 第3回検討委員会・作業部会(書面協議) |
| | 12月8日 | 鹿屋市議会総務市民環境委員会勉強会 |
| | 12月14日 | 第1回鹿屋市環境審議会 |
| | 12月18日 | 第4回作業部会 |
| 令和6年 | 1月18日 | 第4回検討委員会 |
| | 1月22日 | 第2回対策本部会議 |
| | 2月1日～3月1日 | パブリックコメントの実施 |
| | 2月16日 | 第2回鹿屋市環境審議会(諮問) |
| | 2月21日 | 鹿屋市議会議員説明会 |
| | 3月18日 | 第3回鹿屋市環境審議会(答申) |