

令和7年度中山間ふるさと・水と土保全対策事業 「ふるさと探検隊」実施スケジュール

1 令和7年度実施地区 : 2地区

2 実施スケジュール (案)

令和7年

～3月

実施要望調査

○次年度のふるさと探検隊要望調査
・市町村・地区と事前調整, 地区の概要把握

3月～4月

実施地区の決定

○実施地区の決定・連絡

5月～7月

事前打合せ

○地区, 関係機関との事前打合せ
・活動内容の確認, 日程調整, 事前準備
・集落点検地図の作成, コース分け

⇒◎保全活動等に繋がる点検内容の検討

8月～12月

第1回探検隊

○集落点検・マップづくり

⇒◎点検結果を踏まえた改善策・計画の検討

12月～2月

第2回探検隊

○地域住民のワークショップ
・点検マップによる地域資源の評価・課題整理
・改善策の検討, 保全活動計画の作成

・保全活動計画が実践活動へ反映できるような役割分担と行政支援
・実施後のフォローアップを計画的に実施
(地域振興局等の担当者による実施状況確認)