

通学路合同点検実施箇所の対策進捗状況集計表

(令和7年3月31日現在)

実施年度	学 校 数	危険箇所数	対策完了数	対策継続 箇所数	進捗率
平成24年度	6	19	19	0	100%
平成26年度	12	20	20	0	100%
平成27年度	13	20	20	0	100%
平成28年度	13	19	18	1	95%
平成29年度	13	22	22	0	100%
平成30年度	13	15	13	2	87%
令和元年度	12	15	14	1	93%
令和2年度	11	26	25	1	96%
令和3年度	23	97	91	6	94%
令和4年度	11	24	23	1	96%
令和5年度	12	27	24	3	89%
令和6年度	11	27	23	4	85%
合 計	150	331	312	19	94%