

通学路合同点検実施箇所の対策進捗状況一覧(平成24年度実施分)

【田崎小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
①	市道東南中央線	鹿屋市川西町 日の幼稚園前	交通が多く、歩道と車道の区別無し	ミラーの設置と通学路の変更の検討 (ミラーの設置)	市 学校	ミラー設置(平成24年度完了) 通学路の変更は行わないことを決定
②	田崎川西線	鹿屋市田崎町 田崎小学校前	交通が多く、横断歩道は設置されているが信号機がなく危険	信号機の設置検討、路面表示 (信号機の設置・外側線等の引き直し)	公安委員会 市	平成25年度完了 平成24年度完了

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋市道路建設課、鹿屋警察署

【西原小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
③	市道新生看護学校線	鹿屋市新生町パークヒルズ近く	坂道で見通しが悪く危険である	法面をカットして、路側帯の確保 (法面カットにより路側帯の確保)	市	平成24年度完了
④	市道新生看護学校線	鹿屋市新生町パークヒルズ近く	交通が多いにも関わらず、歩道と車道の区別無し	蓋版設置 (蓋版設置)	市	平成24年度完了
⑤	市道旧西原郷之原線	鹿屋市西原1丁目 焼肉秋月苑前交差点	交差点の見通しが悪い	外側線の引き直し (外側線の引き直し)	市	平成26年度完了
⑥	国道269号	鹿屋市西原1丁目 西原小学校前交差点	車信号機と歩行者用信号機が同じで危険	通学路の変更(歩道橋を渡る) (通学路の変更)	学校	平成24年度完了
⑦	市道古前城線	鹿屋市西原1丁目 ローソン前	歩道が狭く、信号機の支柱が邪魔になり、見通しが悪く危険	歩道の切下げの検討 → 路面標示の設置・緑石の着色 (路面標示の設置・緑石の着色)	市	平成25年度完了

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、町内会長、鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋市道路建設課、鹿屋警察署

【鶴羽小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑧	国道220号古江バイパス	鹿屋市花岡町4422番地付近	車両通行が1日10,000台以上あり、信号機が設置されていないため危険	検討中 (登下校時の立碇の強化)	学校	平成24年度完了

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、国土交通省大隅河川国道事務所、鹿屋市道路建設課、鹿屋警察署

【野里小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑨	県道鹿屋環状線	鹿屋市野里町 市道交差点～国道269号	交通が多く、歩道と車道の区別無し	歩道整備 (歩道整備工事完成)	県	平成29年度完了
⑩	県道鹿屋環状線	鹿屋市上野町 野里小～市道交差点	交通が多く、歩道と車道の区別無し	歩道整備を検討 (歩道整備工事完成)	県	平成30年度完了
⑪	県道鹿屋環状線	鹿屋市野里町 市道交差点	交差点が変速して危険である	路面表示、標識の設置 (「スビト落とせ」などの路面標示の設置)	県	平成29年度完了
⑫	市道山下大津線	鹿屋市野里町 大津橋付近	ガードレールがなく危険である。	ガードレールの設置 (ガードレールの設置)	市	平成24年度完了
⑬	県道鹿屋環状線	鹿屋市上野町 上野町公民館前交差点	交通量も多く横断歩道がなく危険である	検討中 (登下校時の立碇強化)	公安委員会 学校	平成24年度完了
⑭	国道269号	鹿屋市野里町 川東バス停付近	横断歩道は設置されているが場所が悪く危険である	横断歩道の移動 (横断歩道の移動)	公安委員会	平成24年度完了

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋市道路建設課、鹿屋警察署

通学路合同点検実施箇所の対策進捗状況一覧(平成24年度実施分)

【串良小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑮	県道鹿屋高山串良線	鹿屋市串良町岡崎の小学校前	交通量が多く、横断歩道は設置されているが信号がなく危険	信号機の設置検討及び横断歩道の移動(信号機の設置)	公安委員会	平成25年度完了
⑯	県道黒石串良線	鹿屋市串良町岡崎の郵便局前	交通量が多く、歩道と車道の区別無し	路肩部分のカー舗装化等を検討(路側帯のカラー化)	県	平成26年度完了
⑰	県道黒石串良線	鹿屋市串良町岡崎2372番地先	カーブ区間で点滅信号はあるが、見通しが悪い	路面表示等の設置(「スピード落とせ」の路面標示の設置)	県	平成26年度完了
⑱	市道城内線	鹿屋市串良町岡崎 串良小学校裏	道路が狭くカーブもあり見通しが悪い	路面表示等の設置(「スピード落とせ」の路面標示の設置)	市	平成26年度完了

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、鹿児島県大隅地域振興局、鹿屋市道路建設課、鹿屋警察署

【寿小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策進捗状況
⑲	寿光同寺線	鹿屋市寿5丁目 公民館前	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない	歩道整備(歩道整備工事完成)	市	平成28年度完了

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、鹿屋市道路建設課、鹿屋警察署

※ 対策内容欄の( )書きは令和6年3月31日現在の対応状況

※                      は対策完了箇所