

鹿屋市営繕事業における「週休２日」試行工事実施要領

（目的）

第１条 この要領は、鹿屋市が所管する営繕事業において、「週休２日」試行工事を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 完全週休２日（土日） 対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所（現場休息）日に指定し、２日以上現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。ただし、土曜日又は日曜日に現場作業を行うこととされている場合は、受発注者間で協議した上で、当該曜日に代わる曜日を現場閉所日（現場休息日）に指定するものとする。
- (2) 月単位の週休２日 対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
- (3) 通期の週休２日 対象期間において、４週８休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
- (4) 対象期間 工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。ただし、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。
- (5) 現場閉所 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて１日を通して現場が閉所された状態をいう。
- (6) 現場休息 分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて１日を通して現場作業がない状態をいう。

（達成基準）

第３条 この要領において、週休２日の達成基準は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 完全週休２日（土日） 対象期間内の全ての週（原則として、土曜日から金

曜日までの7日間とする。以下同じ。)ごとに現場閉所(現場休息)日数が2日以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、対象期間の日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所(現場休息)を行っていれば、達成しているとみなす。

(2) 月単位の週休2日 対象期間内の全ての月ごとに現場閉所(現場休息)日数の割合(以下「現場閉所(現場休息)率」という。)が28.5パーセント(8日/28日)以上の水準に達していることをもって判断する。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5パーセントに満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所(現場休息)を行っていれば、達成しているとみなす。

(3) 通期の週休2日 対象期間内の現場閉所(現場休息)率が28.5パーセント(8日/28日)以上の水準に達していることをもって判断する。

2 前項において、現場閉所日(現場休息日)を土曜日・日曜日としない場合においては、「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。完全週休2日(土日)に取り組む場合は、同一の週内において変更するものとする。また、現場休息率の算出において、現場休息日数には現場閉所日数を含むものとし、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

(対象工事)

第4条 対象工事は、原則として鹿屋市が所管する全ての営繕事業の工事とするが、社会的要請により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等については、対象外とすることができる。

(発注方式)

第5条 受注者希望方式を(受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議した上で取り組む方式)を基本とする。

(積算方法等)

第6条 積算方法等は次の各号に定めるところによる。

(1) 補正方法

対象期間中の現場閉所(現場休息)の状況に応じた以下の補正係数により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物

価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）及び現場管理費を補正する。

ア 完全週休 2 日（土日） 労務費 1.02

現場管理費 1.01

イ 月単位の週休 2 日 労務費 1.02

ウ 通期の週休 2 日 補正係数なし（通期の週休 2 日の取組は必須）

(2) 積算及び変更方法

現場閉所（現場休息）の状況を確認し、前号ア又はイの現場閉所（現場休息）の達成状況に応じて、労務費及び現場管理費を補正し工事費を積算し、鹿屋市建設工事請負工事契約約款（平成18年鹿屋市告示第8号）第18条の規定に基づき請負代金額を変更する。また、第3条第1項第1号又は第2号に満たないもの及び工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかったもの（受注者が週休2日の取組を希望しないものを含む。）については、変更の対象としない。

（対象工事の明示）

第7条 対象工事である旨等の明示は、現場説明書への記載により行うものとする。

（確認方法等）

第8条 現場閉所（現場休息）の確認方法等は、次の各号に定めるところによる。

(1) 工事着手前

ア 受注者は、契約後、施工計画書の提出前に週休2日試行工事の実施の意向について、工事打合簿により発注者に速やかに報告し、実施の有無を決定する。

イ 当該工事に取り組む受注者は、施工計画書の提出時に、現場閉所（現場休息）の予定日を記載した「休日取得計画表」を提出する。なお、月単位の週休2日に取り組む場合は休日取得計画実績表（営繕事業）【月単位・通期】（別記第1号様式）を、完全週休2日に取り組む場合は休日取得計画実績表（営繕事業）【完全週休2日】（別記第2号様式。以下「計画表」と総称する。）を監督員に提出すること。

ウ 監督員は、受注者から受領した計画表により、週休2日が確保されていることを確認する。

エ 「対象期間」の設定として、工事着手日及び必要に応じて工場製作のみを

実施した期間などの対象外とする期間を受注者と協議により決定する。

オ 分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで計画表を作成する。

(2) 工事着手後

ア 監督員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度現場閉所（現場休息）の予定日を記載した計画表を受注者より受領し、現場閉所（現場休息）の状況を確認する。なお、計画表の修正に当たっては、受注者間で調整を行う。

イ 監督員は、受注者が作成する現場閉所（現場休息）の日が記載された計画表により、定期的に対象期間内の現場閉所（現場休息）の日数を確認する。

ウ 受注者は、監督員による現場閉所（現場休息）の状況の確認のため計画表に現場閉所（現場休息）の日を記載し、休日の取得状況が確認できる書類（工事日誌や出勤簿等）と併せて、監督員に提出する。

(3) その他留意事項

ア 現場閉所（現場休息）の状況の確認に当たっては、新たな書類作成等により事務負担が増大しないよう留意し、既存の書類の活用に努める。

イ 監督員は、現場閉所（現場休息）の前日などに、現場閉所（現場休息）の日に作業が発生するような指示等を行わないように配慮する。

ウ 監督員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間（分離で発注した工事を含む。）の調整を適切に実施する。

エ 工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要がある場合は、その都度、監督員は受注者と協議する。

オ 監督員は、統括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務を行うことができないときは、労働安全衛生法等の規定に基づき、代理者を選任しなければならないことから、計画表を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任者を選任している受注者が現場休息の日となる場合の体制について必要な調整を行う。

（週休2日試行工事の見える化）

第9条 施設管理者の承諾を前提に週休2日試行工事である旨を仮囲い等に明示す

る。

(実施証明)

第10条 週休2日を達成した場合、実施内容を記載した実施証明書（別記第3号様式）を発行する。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和7年8月8日から施行し、令和7年8月1日以降に発注した工事から適用する。

附 則

この要領は、令和7年10月1日から施行する。

第1号様式（第8条関係）

工事名 : ○○工事
工事着手日 : 令和6年4月1日
工事完成見出し日(予定) : 令和7年3月31日 工事期間 : 365

	対象期間	開所日数	開所率
計画	362	3	0.8%
実績	362	0	0.0%

通期達成狀況	未達成
月單位達成狀況	未達成

[illegible]

2024年5月																																			
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	土日数	8		
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	土曜日	8
行事																																	対象期間	31	
休暇等																																	計画日数	0	
計画																																	計画率	0.0%	
実績																																	現場閉所率	0.0%	
																																	月単位達成	NO	

[illegible][illegible]

2024年8月																																		
日 期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
曜 日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	土 日 数	9	
行 事																																対 象 期 間	28	
休 暇等																																計 画 日 数	3	
計 画 実 績	休		休	休																												計 画 率	10.7%	
																																	閉 所 日 数	0
																																	現 場 閉 所 率	0.0%
																																	月 単 位 達 成	N/A

		2024年9月																															
月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	土日数	9
曜日		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	休暇等	0
行事																															対象期間	30	
																															計画日数	0	
																															計画率	0.0%	
																															現場閉所率	0.0%	
休暇等																															閉所日数	0	
計画実績																															月単位達成	NO	

[illegible]

2024年11月																																
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	土日数	9
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	休暇等	0
行事																															対象期間	30
																															計画日数	0
																															計画率	0.0%
休暇等																															閉所日数	0
計画実績																															現場閉所率	0.0%
																															月単位達成	NO

[illegible]

第2号様式（第8条関係）

休日取得計画実績表（営繕事業）【完全週休2日】

工事名 : ○○工事
工事着手日 : 令和7年7月8日 (火)
工事完成届出日(予定) : 令和8年7月8日 (水) 工事期間 : 366

[illegible][illegible][illegible]

		2025年9月									
月	日	8	9	10	11	12	13	14	土日祝日数		2
曜日		月	火	水	木	金	土	日	休暇等		0
行事									対象期間		7
									計画日数		0
									計画率		0.0%
									閉所日数		0
計画									現場閉所率		0.0%
実績									完全週休2日達成		NG

[illegible]

		2025年9月									
月		15	16	17	18	19	20	21	土日祝日数		3
日		月	火	水	木	金	土	日	休暇等		0
曜日		月	火	水	木	金	土	日	対象期間		7
行事									計画日数		0
									計画率		0.0%
									閉所日数		0
休暇等									現場閉所率		0.0%
計画									完全連休2日達成		NG
実績											

		2025年7月									
月	日	28	29	30	31	1	2	3	土日祝日数		2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	休暇等		0	
行事								対象期間		7	
								計画日数		0	
								計画率		0.0%	
休暇等								閉所日数		0	
計画								現場閉所率		0.0%	
実績								完全欠休2日達成		NG	

[illegible]

		2025年8月									
月	日	4	5	6	7	8	9	10	土日祝日数		2
曜日		月	火	水	木	金	土	日	休暇等		0
行事									対象期間		7
									計画日数		0
									計画率		0.0%
休暇等									閉所日数		0
計画									現場閉所率		0.0%
実績									完全欠休2日達成		NG

		2025年9月									
月	日	29	30	1	2	3	4	5			
曜日	月	火	水	木	金	土	日				
行事								土日祝日数		2	
								休暇等		0	
								対象期間		7	
								計画日数		0	
								計画率		0.0%	
休暇等								閉所日数		0	
計画								現場閉所率		0.0%	
実績								完全週休2日達成		NG	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

		2025年10月										
月	日	20	21	22	23	24	25	26				
曜日		月	火	水	木	金	土	日	土日祝日数		2	
行事									休暇等		0	
									対象期間		7	
									計画日数		0	
									計画率		0.0%	
休暇等									閉所日数		0	
計画									現場閉所率		0.0%	
実績									完全週休2日達成		NG	

第 3 号様式（第10条関係）

第 号
年 月 日

様

鹿屋市長



鹿屋市週休 2 日試行工事実施証明書

下記工事について、週休 2 日の実施を証明する。

記

1 工事名

2 工 期 年 月 日 ～ 年 月 日

3 完成年月日 年 月 日

4 週休 2 日実施内容

☐ 完全週休 2 日を達成した。

☐ 月単位の週休 2 日を達成した。